

	<b>Descrizione dei lavori</b>	<b>Impegno di spesa</b>	<b>Inizio Lavori</b>	<b>Fine Lavori</b>	<b>Costo al mq</b>
<b>1</b>	Lavori di efficientamento energetico di parte degli ambienti posti al piano primo della palestra "PALABALESTRAZZI".	€ 38.000,00	17/09/2015	16/10/2015	335,69 €/mq
<b>2</b>	Lavori di messa in sicurezza del campo di calcio e della palestra "CAPOCASALE" al quartiere San Girolamo.	€ 19.500,00	02/11/2015	27/11/2015	3,61 €/mq
<b>3</b>	Lavori di manutenzione straordinaria edile da effettuarsi al Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso in via Caracciolo - Bari.	€ 38.000,00	17/09/2015	16/10/2015	335,69 €/mq
<b>4</b>	Lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria per la manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuola e residenza per la durata complessiva di anni 1 - LOTTO 3.	€ 178.500,00	22/10/2014	16/02/2016	385,53 €/giorno

	<b>Descrizione dei lavori</b>	<b>Impegno di spesa</b>	<b>Inizio Lavori</b>	<b>Fine Lavori</b>	<b>Costo al mq</b>
<b>5</b>	“P.O. FESR 2007-2013: Programma Stralcio di Area Vasta “Metropoli Terra di Bari” – ASSE IV – Linea di Intervento 4.2. Lavori di ripristino e di adeguamento alle norma di sicurezza e normalizzazione degli impianti del Teatro Comunale “N. Piccinni” (Primo Stralcio)”	€ 9.823.334/92 (lavori € 5.163.457/29, somme disp. S.A. € 4.659.877/63)	08/11/2011	30/07/2015	€/mq 1.025,00
<b>6</b>	P.O. FESR 2007-2013 – Programma Stralcio di Area Vasta “Metropoli Terra di Bari” – ASSE IV – Linea di Intervento 4.2 – Lavori di ripristino ed adeguamento e relativa normalizzazione degli impianti del Teatro Comunale “N. Piccinni” (Primo Stralcio). Nuove opere complementari e di completamento delle strutture della sala e del sottotetto	€ 2.200.000/00 (lavori € 1.654.433/87, somme disp. S.A. € 545.566/13)	03/12/2014	30/06/2015	€/mq 1.025,00
<b>7</b>	Fortino Sant’Antonio – Lavori per il restauro e il consolidamento dei prospetti del lato di Via Venezia.	€ 37.819,50	25/05/2015	05/02/2016	€/mq 310,00

	<b>Descrizione dei lavori</b>	<b>Impegno di spesa</b>	<b>Inizio Lavori</b>	<b>Fine Lavori</b>	<b>Costo al mq</b>
<b>8</b>	Realizzazione pista ciclabile sul lungomare dal Castello Svevo al Porto di Bari	€ 426.400,00 (lavori € 270.233,96 - somme a disp. € 156.166,04)	08/01/2014	11/03/2015	€/mq 67,04
<b>9</b>	Itinerario Ciclabile Carrassi – San Pasquale 1° lotto pista ciclabile via Di Vittorio, Re David, De Ruggiero	€ 300.000,00 (lavori 156.412,60 – somme a disp. 119.145,55)			
<b>10</b>	Pista ciclabile Corso della Carboneria, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone )	€ 610.000,00 (lavori 295.238,43 – somme a disp. 314.761,57)	03/04/2013	28/12/2013 (sospensione del 31/10/20013)	€/mq 123,28
<b>11</b>	PNSS III – Rotatoria largo Don Franco Ricci (ex Re David – Di Vittorio)	€ 350.000,00 ( 180.435,40 lavori – somme a disp. 169.564,60 )	01/07/2016		
<b>12</b>	Realizzazione delle opere di completamento dell' asse nord sud con scavalco della linea ferroviaria (ponte asse nord-sud)	€ 33.825.910,51 (lavori 20.961.470,23 – somme a disp. 12.864.440,28 )	19/01/2010	24/10/2016	
<b>13</b>	PNSS II – Lavori di due rotatorie su via Caldarola all' intersezioni con via Magna Grecia e via Salapia	€ 1.000.000,00 (lavori 550.507,85 – somme a disp. 236.354,54 )	23/05/2016	18/03/2017	€/mq 77,00
<b>14</b>	Manutenzione segnaletica Municipio I - accordo quadro	€ 256.812,00 (lavori 193.918,32 – somme a disp. 62.893,68 )	22/07/2016	21/07/2017	
<b>15</b>	Manutenzione segnaletica Municipio II - accordo quadro	€ 239.691,20 (lavori 178.500,00 – somme a disp. 61.191,20 )			

	<b>Descrizione dei lavori</b>	<b>Impegno di spesa</b>	<b>Inizio Lavori</b>	<b>Fine Lavori</b>	<b>Costo al mq</b>
<b>16</b>	Manutenzione segnaletica Municipio III – accordo quadro	€ 222.570,40 (lavori 168.810,00 – somme a disp. 53.760,40 )			
<b>17</b>	Manutenzione segnaletica Municipio IV accordo quadro	€ 211.156,54 (lavori 160.996,80 – somme a disp. 50.159,74 )			
<b>18</b>	Manutenzione segnaletica Municipio V - accordo quadro	€ 211,156,54 (lavori 159.120,00 – somme a disp. 52.036,54 )			
<b>19</b>	Manutenzione segnaletica stalli per disabili e altre categorie particolari - accordo quadro	€ 300.000,00 (lavori 229.500,00 – somme a disp. 70.500,00)	11/07/2016	26/06/2018	
<b>20</b>	Manutenzione segnaletica Municipio I - accordo quadro 2015	€ 135.000,00 (lavori 100.155,84 – somme a disp. 34.844,16)	19/07/2016	18/07/2017	
<b>21</b>	Manutenzione segnaletica Municipio II - accordo quadro 2015	€ 126.000,00 (lavori 90.270,00 – somme a disp. 35.730,00)			
<b>22</b>	Manutenzione segnaletica Municipio III – accordo quadro 2015	€ 117.000,00 (lavori 86.700,00 – somme a disp. 30.300,00)			
<b>23</b>	Manutenzione segnaletica Municipio IV accordo quadro 2015	€ 111.000,00 (lavori 83.130,00 – somme a disp. 27.870,00)			
<b>24</b>	Manutenzione segnaletica Municipio V - accordo quadro 2015	€ 111.000,00 (lavori 80.700,00 – somme a disp. 30.300,00)	26/07/2016	25/07/2017	